
2. Deuxième partie : planification des travaux
En se servant du tableau ci-d.essous répondez aux questions suivantes :

Contraintes imposées par l,organisation du chantier :

o T'ls tâches"A'r, <( B, ei« c » se sitivent imniédiaierrrc,i, d.ans cet ord.re.
' Le début de la tâche « E » est décaté de B jours du début de la tâche « c ».
; Les tâches « E >», « F » et << D »» se suivant immédiatement dâns cet ordre.. La tâche << H » suit immédiatemenü la tâche « C ».

' Le début de la tâche « G » est décaré de 4jours du début de ra tâche << H ».. La tâche << I » suit immédiatement les tâches « G » et << D ».o L'entreprise travaille gh/jour, Sjours/semaine.

2'1' calculer Ia durée d.e chacune des tâches éléméntaires.

2'2' Etablir un tableau d'ordonnancement des tâches en précisant les valeurs
des contraintes DD.

2'3' Tracer le'planning potentiel tâche et calculer les dates au plus tôt, dates auplus tard, Ies marges totales et les marges libres.

Repère Tâche traitée Unité Quantité Temps unitaire Effectif

A InstaUation de
chantier

F 1 130 6

B Implantation F 1 67 6

C Fouilles m3 500 0.15 ô

D Remblai m3 340 0.36 3

E Semelles m3 75 2.33 , ! 3

F Longrines m3 5 22.35 3

G Mur de fondation m3 255 1.95 7

H Canalisation sous
dallage

m3 55 0.40 3

I Dallage m3 47A 0.85 7


